



**CRONOGRAMA Y PROPUESTA METODOLÓGICA**  
**PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2019 DE LA PROVINCIA DE HUARAL**

<b>PRIMERA FASE:</b>		<b>PREPARACIÓN</b>			
<b>OBJETIVO:</b>		<b>Comunicar, Sensibilizar, Convocar, Identificar y Capacitar a los Agentes Participantes en la metodología y programación del proceso participativo 2019</b>			
<b>ACTIVIDADES</b>		<b>ACTORES</b>	<b>CRONOGRAMA</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>RESPONSABLE</b>
1.-	Aprobación de Ordenanza que regula el Proceso del PP	Concejo Municipal, Alcaldía, Gerencia Municipal, Gerencia de PPR, y Secretaria General		Ordenanza del Presupuesto Participativo	Concejo Municipal
2.-	Reunión con el Equipo Técnico del Presupuesto Participativo	Equipo Técnico	02 de Abril	Acta	Equipo Técnico GPPR
3.-	Reunión de Coordinación con el CCLP	Integrantes del CCLP	06 de Abril	Acta	Equipo Técnico GPPR
4.-	Aprobación del Proyecto de Decreto de Alcaldía	Secretaría General	13 de Abril	Decreto de Alcaldía Publicado	Secretaria General
5.-	Preparación del Plan de Actividades de Capacitación	Equipo Técnico	20 de Abril	Plan de Capacitación	Equipo Técnico - GPPR
6.-	Preparación de Materiales para Talleres	Equipo Técnico	23 de Abril	Documentos y Materiales	Equipo Técnico -GPPR
7.-	Difusión del Proceso del Presupuesto Participativo 2019 a través de medios radiales, periodísticos, afiches, volantes, carteles, perifoneo, banderolas, visitas a dirigentes comunales, entre otros medios de comunicación.	Equipo Técnico Gerencia de Desarrollo Social y Participación Ciudadana Sub Gerencia de Participación Ciudadana Sub Gerencia de Imagen Institucional	Del 13 de Abril al 30 de Junio	Plan de Difusión y Convocatoria	Sub gerencia de Participación Ciudadana Gerencia de Desarrollo Social y Participación Ciudadana Sub Gerencia de Imagen Institucional Equipo Técnico - GPPR
8.-	Identificación e inscripción de Agentes Participantes para el Proceso del Presupuesto Participativo 2019: Convocatoria Pública	Gerencia de Desarrollo Social y Participación Ciudadana Sub Gerencia de Participación Ciudadana Sub Gerencia de Imagen Institucional Equipo Técnico	Del 13 de Abril al 11 de Mayo	Libro de Agentes Participantes	Sub Gerencia de Participación Ciudadana Equipo Técnico - GPPR
9.-	Talleres de Capacitación a los Agentes Participantes del Presupuesto Participativo 2019 en cada Zona y personal de la municipalidad conforme al Plan de Capacitación	Equipo Técnico CCLP	Del 16 de Mayo al 15 de Junio	Talleres de Capacitación Asistencia de Agentes Participantes	Sub Gerencia de Participación Ciudadana Equipo técnico GPPR

**CRONOGRAMA Y PROPUESTA METODOLÓGICA**

**PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO FISCAL 2019 DE LA PROVINCIA DE HUARAL**

<b>SEGUNDA FASE:</b>		<b>CONCERTACIÓN</b>			
<b>OBJETIVO:</b>		<b>Identificar y Evaluar Técnicamente los Proyectos; Concertar la priorización y formulación de acuerdos y compromisos con los Agentes Participantes</b>			
<b>ACTIVIDADES</b>		<b>ACTORES</b>	<b>CRONOGRAMA</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>RESPONSABLE</b>
1.-	Elaboración y aprobación de los criterios de priorización de Proyectos y Determinación de techos presupuestales	Equipo Técnico	14 de Mayo	Acta	Equipo Técnico GPPR
2.-	PRIMER TALLER: Talleres de Apertura del Proceso de Presupuesto Participativo 2019 y Presentación de la Metodología del Presupuesto Participativo 2019 en el Distrito de Huaral según Ordenanza y Decreto de Alcaldía vigente. Temas de Capacitación: - Metodología del Presupuesto Participativo 2019	Equipo Técnico Gerencia de Planeamiento y Racionalización Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural Gerencia de Desarrollo Social y Participación Ciudadana Sub Gerencia de Participación Ciudadana	16 de Mayo	Talleres de Apertura del Proceso Participativo Asistencia de Agentes Participantes	Equipo Técnico GPPR Sub Gerencia de Participación Ciudadana




	- Presentación de los criterios de priorización de proyectos				
3.-	SEGUNDO TALLER: Talleres de Identificación y priorización de problemas para el Presupuesto Participativo 2019 en el Distrito de Huaral: - Proyectos y objetivos del Plan de Desarrollo Concertado Provincial de Huaral - Presentación del Techo Presupuestal - Elaboración de las Fichas de Proyectos	Equipo Técnico CCLD	18 de Mayo	Talleres de Articulación del Proceso Participativo Asistencia de Agentes Participantes	Equipo Técnico GPPR
4.-	TERCER TALLER: Talleres de Capacitación en Temas de gestión Presupuesto por Resultados en la Gestión Pública Programación Multianual y Programas Presupuestales - El Invierte .Pe y los Expedientes Técnicos	Equipo Técnico CCLD	21 de Mayo	Talleres de Capacitación en Gestión Pública Asistencia de Agentes Participantes	GPPR Equipo Técnico
5.-	CUARTO TALLER: Talleres Presentación de Propuestas de alternativas de solución problemas identificados y Proceso de Elecciones para conformar el Comité de Vigilancia. - Presentación de proyectos realizado por los Agentes Participantes - Elección del Comité de Vigilancia del PP 2019 - Rendición de Cuentas del Presupuesto Participativo 2017	Equipo Técnico CCLD	23 de mayo	Talleres de Priorización de Problemas Asistencia de Agentes Participantes	GPPR
6.-	TALLER DESENTRALIZADOS: Se llevaran acabo de la siguiente manera: Zona 01: Distrito de Pacaraos, Atavillos Alto, Santa Cruz de Andamarca Zona 02: Distrito de 27 de Noviembre, Ihuari, Sumbilca, Atavillos Bajo, Lampian Zona 03: Distrito de San Miguel de Acos, Chancay y Aucallama	Equipo Técnico CCLD	28 de Mayo	Talleres de Priorización de Problemas Asistencia de Agentes Participantes	GPPR
			30 de Mayo		
			6 de junio		
7.-	Revisión, validación técnica y financiera de los proyectos propuestos	Equipo Técnico	8 de Junio	Relación de Proyectos Priorizados	Equipo Técnico GPPR
8.-	Asignación presupuestaria de proyectos	Equipo Técnico	8 de junio	Relación de Proyectos Priorizados y Presupuesto	Equipo Técnico GPPR



## CRONOGRAMA Y PROPUESTA METODOLOGICA

### PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO FISCAL 2019 DE LA PROVINCIA DE HUARAL

<b>TERCERA FASE:</b>	<b>COORDINACIÓN ENTRE EL GOBIERNO LOCAL Y CCLD</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Articular las iniciativas del Presupuesto Participativo</b>				
	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>ACTORES</b>	<b>CRONOGRAMA</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>RESPONSABLE</b>
1.-	Coordinaciones entre los niveles de Gobierno	Equipo Técnico	8 de Junio al 12 junio	Coordinaciones	Equipo Técnico



<b>CUARTA FASE:</b>	<b>FORMALIZACIÓN</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Concertar con el CCLD los acuerdos adoptados y formalizados</b>				
	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>ACTORES</b>	<b>CRONOGRAMA</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>RESPONSABLE</b>
1.-	Taller de Priorización y Formalización de los Proyecto presentados	Equipo Técnico	15 de Junio	Taller de Trabajo Documento Final de Proyectos Priorizados	Equipo Técnico GPPR
2.-	Sesión del Concejo Municipal	Concejo Municipal	22 de Junio	Acta de Sesión del Concejo Municipal	Secretaria General