

ANEXO N° 2

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA EL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO FISCAL 2012

FASE	ACTIVIDAD	AÑO 2011											
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1. Preparación	a) Reuniones de coordinación para el inicio del proceso.	X											
	b) Elaboración, aprobación y publicación de Ordenanza y Reglamento		X	X									
	c) Conformación del Equipo Técnico (Resolución de Alcaldía)			X									
	d) Capacitación a Equipo Técnico	TODO EL AÑO											
	e) Elaboración de Plan de Difusión y Comunicación.			X									
	f) Reuniones de Trabajo del Equipo Técnico												
	• Análisis y actualización de diagnóstico e identificación de problemas centrales. • Selección de Cartera de Proyectos. • Recopilación y preparación de otras informaciones para el Proceso.			X	X								
	g) Preparación de actividades de capacitación.			X									
	h) Preparación de materiales y metodología para talleres de réplicas.			X									
	i) Preparación de material para talleres de trabajo				X								
	j) Ejecución de Plan de Difusión y Comunicación.			X	X	X	X						
	k) Invitación a instituciones a participar en el Proceso y convocatoria pública.			X									
	l) Registro y Acreditación de Agentes Participantes			Del 15 de marzo al 30 de abril									
	m) Conformación del Comité de Apoyo Interinstitucional				X								
	n) Talleres de capacitación de Agentes Participantes y Sociedad Civil												
	• Presupuesto Participativo basado en Resultados • Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP				1								
	• Planeamiento y Desarrollo Local.				8								
	• Gestión y Políticas Sociales				15								
	• Gestión y Políticas Locales en Desarrollo Económico Sostenible				29								
• Gestión y Políticas Ambientales					6								
• Vigilancia del Presupuesto Participativo.					13								
o) Réplicas de los talleres de capacitación	Cronograma propio												



A

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA EL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO FISCAL 2012

FASE	ACTIVIDAD	AÑO 2011											
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2. Concertación	a) Taller de Rendición de Cuentas					20							
	b) Taller de evaluación del Plan de Desarrollo Concertado e identificación de resultados					27							
	c) Taller con Jóvenes y Adultos Mayores						1						
	d) Taller con Municipios Escolares.						3						
	e) Taller Distrito de Huaral (Distrito Capital)						8						
	f) Taller Provincial Descentralizado Costa						10						
	g) Taller Provincial Descentralizado Sierra						15						
	h) Evaluación Técnica de Proyectos y acciones prioritizadas.						1-16						
	i) Taller Provincial de Priorización de Proyectos de ámbito Distrital, Provincial y Regional.						17						
	j) Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.										14		
3. Coordinación entre niveles de Gobierno	a) Presentación de propuestas de las Municipalidades Distritales, de proyectos de inversión de Nivel Provincial.					Del 16 de mayo al 6 de junio							
	b) Reunión de todas las autoridades locales de la Provincia para acordar las acciones de articulación y consistencia de proyectos.						22						
4. Formalización	a) Taller de Formalización de Acuerdos y Compromisos.						27						
	b) Sesión de CCL – P de formalización de Acuerdos y Compromisos						27						
	c) Elaboración del Documento Presupuesto Participativo año fiscal 2012						Del 30 de junio al 6 de julio						
	d) Registro de la información del Proceso del Presupuesto Participativo, en el Aplicativo web de la Dirección Nacional de Presupuesto Público.		X	X	X	X	X	X	X				



[Handwritten signature]